

**Инновационный проект**  
**«Муниципальная модель развития**  
**семейного воспитания и родительского просвещения**  
**(муниципальная модель РСВРП)»**

**Цель проекта:** модернизация районной программы педагогического просвещения родителей (*утверждена 17.10.2014 г. приказом №561/01-10 Департамента образования АТМР*). **Задачи:**

- Обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников реализации проекта.
- Разработать интерактивную модель «Развитие семейного воспитания и родительского просвещения» в муниципальной системе Тутаевского МР.
- Создать муниципальный банк методических материалов – наполнителей модели.
- Протестировать и внедрить инновационный продукт на муниципальном уровне.
- Диссеминировать инновационный опыт.

**Основная идея проекта**

Проект носит сетевой характер, объединяет не только образовательные учреждения, но и различные категории участников образовательных отношений. Проработка основополагающих идей для муниципальной модели развития семейного воспитания и родительского просвещения осуществлена на Слёте Управляющих советов 2020 года в процессе группового взаимодействия на шести секциях (председатели УС и руководители школ; председатели УС и руководители МДОУ; педагоги школ-общественные управляющие; педагоги дошкольных образовательных организаций-общественные управляющие; родители-общественные управляющие; школьники-общественные управляющие). Работа секций выстраивалась вокруг трёх вопросов:

- Какие, на ваш взгляд, проблемы семейного воспитания наиболее часто проявляются в условиях образовательного учреждения?
  - Какие формы развития семейного воспитания и родительского просвещения актуальны в настоящее время? Составьте предлагаемый вами в муниципальную модель РСВРП перечень форм родительского просвещения и методов развития семейного воспитания.
  - Ваши предложения в муниципальную программу «Развитие семейного воспитания и родительского просвещения»: *Событие (мероприятие)/форма проведения/тема/целевая группа/кто проводит.*

Потенциальными участниками проекта могут быть все образовательные учреждения Тутаевского муниципального района. В число официальных соисполнителей проекта включены Управляющие советы школ и детских садов, достойно представившие на Слёте УС-2020 практику родительского просвещения:

Образовательная организация	Практика родительского просвещения
МОУ СШ №6	День открытых дверей (33 мастер-класса по принципу «Родители –родителям» с участием детей и классных руководителей)
МОУ СШ №3	Системный подход к повышению педагогической культуры родителей
МОУ Павловская ОШ	Классификация форм родительского просвещения
МОУ Фоминская СШ	Школа для родителей будущих первоклассников
МОУ Великосельская ОШ	Детско-взрослая проектная деятельность («Моя семья-

	моё богатство»)
МДОУ №6 «Ягодка»	Вариативные формы родительского просвещения (более 20)
МДОУ № 4 «Буратино»	Вариативные формы конструктивного взаимодействия, включая активное вовлечение родителей в реализацию основной образовательной программы
МДОУ №14 «Сказка»	Родительский клуб «Семейный калейдоскоп» (8 форм работы)
МДОУ №3 «Лукошко»	Социальные муниципальные акции

Предполагается создание доступного широкому кругу педагогической и родительской общественности, обучающимся старших классов сайта, представляющего собой интерактивную модель «Развитие семейного воспитания и родительского просвещения», наполненную многообразными по тематике и форме методическими и информационными материалами, с возможностью организации дискуссионных площадок и оказания оперативной консультационной помощи пользователям/посетителям сайта.

### **Актуальность для развития системы образования Тутаевского МР**

Данный проект актуален в контексте Концепции государственной семейной политики до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ №1618-р от 25.08.2014 г.). В соответствии с решением IV Съезда общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» от 12.02.2019 г. приоритетным направлением проектной работы признано родительское просвещение (наряду с родительской экспертизой и родительским творчеством).

Районная программа педагогического просвещения родителей в редакции 2014 г., содержащая тематику родительских собраний по различным воспитательным направлениям и актуальным проблемам, адресована только одной целевой группе – педагогам. Её модернизация по данному проектному замыслу значительно расширит круг пользователей, придаст динамичность и оперативность в применении, сделает более доступной.

Организация комплексного методического обеспечения просветительской деятельности по развитию семейного воспитания и родительскому просвещению в муниципальной системе образования позволит:

- консолидировать все виды ресурсов, необходимых для успешной реализации муниципальной программы «Развитие семейного воспитания и родительского просвещения»;
- повысить уровень педагогической культуры родителей и воспитательного потенциала семей;
- расширить спектр форм и средств консультационной помощи родителям.

Данный проект всецело соотносится со стратегической целью развития системы образования Тутаевского муниципального района – «формирование открытой, развивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы каждого гражданина...». Его замысел одобрен Управляющим советом СО ТМР 24.09.2020 г.

### **Программа реализации проекта**

Сроки реализации проекта: 2021-2022 г.г.

**I этап - организационный (январь 2021 г. – февраль 2021 г.):** оформление сопроводительной документации, определение состава проектной команды, выборы членов координационного совета МИП.

**II этап - практический (март 2021 г. – декабрь 2021 г.):** разработка интерактивной модели РСВРП, подготовка информационно-методических наполнителей модели.

**III этап – апробационный (январь 2022 г. – май 2022 г.):** тестирование интерактивной модели РСВРП с участием различных целевых групп.

**IV этап - завершающий (июнь 2022 г. – декабрь 2022 г.),** диссеминация инновационного опыта в системе образования ТМР и в РСО, итоговое оформление материалов МИП.

**Прогнозируемые продукты деятельности:**

- Обновленный вариант районной программы педагогического просвещения родителей (Муниципальная программа развития семейного воспитания и родительского просвещения);

- Интерактивная модель РСВРП в форме сайта. Банк методических материалов-наполнителей модели РСВРП.

- Сборник методических материалов –наполнителей интерактивной модели РСВРП

**Прогнозируемые результаты.** Интерактивная модель «Развитие семейного воспитания и родительского просвещения», наполненная многообразными по тематике и форме методическими и информационными материалами:

- позволит повысить уровень педагогической культуры родителей и воспитательного потенциала семей;

- расширит спектр форм и средств консультационной помощи родителям;

- даст возможность организации дискуссионных площадок и оказания оперативной консультационной помощи пользователям/посетителям сайта.

**Календарный план**

№ п / п	Задача	События	Сроки реализации	Конечные продукты деятельности субъектов проекта
<b>ЭТАП 1. Организационный (январь 2021 г.-февраль 2021 г.)</b>				
1	Обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников реализации проекта	Оргдеятельностный семинар для соисполнителей проекта МИП.	Январь 2021 г.	Приказ об обеспечении деятельности МИП. Соглашения о совместной реализации проекта МИП. Списки участников реализации МИП. График проведения заседаний координационного совета МИП и творческих групп.
		Подготовка пакета сопроводительных документов	Январь 2021 г.	
		Формирование координационного совета и творческих групп	Февраль 2021 г.;	
		Заседание первого координационного совета МИП	Февраль 2021 г.;	
		Методическое сопровождение деятельности проектных команд ОУ – участников МИП.	В течение всего периода	
<b>ЭТАП 2. Практический (март 2021 г. – декабрь 2021 г.)</b>				
2	Разработать интерактивную	Работа творческой группы «Веб – мастерская» (создание сайта)	В течение всего	Обновленный вариант

3	<p>модель «Развитие семейного воспитания и родительского просвещения» в муниципальной системе Тутаевского МР.</p> <p>Создать муниципальный банк методических материалов – наполнителей модели</p>		периода	<p>районной программы педагогического просвещения родителей (Муниципальная программа развития семейного воспитания и родительского просвещения).</p> <p>Интерактивная модель РСВРП в форме сайта.</p> <p>Банк методических материалов-наполнителей модели РСВРП.</p>
		Работа творческой группы «Модернизация программы» <i>-рабочее название</i>	В течение всего периода	
		Работа творческой группы «Наполнение банка по ДО» <i>-рабочее название</i>	В течение всего периода	
		Работа творческой группы «Наполнение банка (школы)» <i>-рабочее название</i>	В течение всего периода	
		Рассмотрение на заседании УС СО ТМР результатов деятельности творческих групп.	Декабрь 2021 г.	
<b>ЭТАП 3. Апробационный (январь 2022 г. – май 2022 г.)</b>				
4	Протестировать и внедрить инновационный продукт на муниципальном уровне.	Рекламные акции по привлечению внимания к интерактивной модели РСВРП в форме сайта	В течение всего периода (по отдельному плану)	<p>План мероприятий по апробации модели РСВРП</p> <p>Аналитические материалы по итогам тестирования модели РСВРП.</p>
		Проведение образовательных, познавательных, коммуникационных, информационных и прочих событий различного формата с использованием материалов-наполнителей интерактивной модели РСВРП в форме сайта и его блогов для организации тематических дискуссий по актуальной тематике.		
<b>ЭТАП 4. Завершающий (июнь 2022 г. – декабрь 2022 г.)</b>				
5	Диссеминировать инновационный опыт.	Публикации об итогах (и на материалах) апробации модели РСВРП.	В течение всего периода	<p>Отчёт о реализации проекта МИП.</p> <p>Сборник методических материалов – наполнителей интерактивной модели РСВРП.</p>
		Муниципальная Веб – конференция «Презентация интерактивной модели РСВРП»		
		Вёрстка сборника методических материалов – наполнителей интерактивной модели РСВРП		
		Подготовка отчёта о реализации проекта МИП.		

### Обоснование возможности реализации проекта

Реализация проекта имеет задел в виде пакета предложений от делегатов Слёта Управляющих советов. В наличии есть методические рекомендации общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по разработке муниципальной модели развития семейного воспитания и родительского просвещения.

### **Механизм реализации Проекта**

Предполагается синхронная деятельность проектных команд МИП в точном соответствии с основной идеей проекта. Проектное управление будет организовано административной командой ОУ, научно-методическое сопровождение обеспечит научный руководитель проекта.

**Финансирование Проекта** осуществляется за счет нормативно-бюджетного финансирования.

**Привлечение имеющегося опыта и ресурсов:** интеллектуальный потенциал участников реализации проекта; опыт реализации Районной программы родительского просвещения.

**Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта:**

- свободный доступ к созданной интерактивной модели РСВРП для всех образовательных учреждений в качестве пользователей;
- рекламные акции по привлечению внимания к инновационным наработкам в рамках МИП;
- обновлённая редакция районной программы просвещения родителей – муниципальная программа развития семейного воспитания и родительского просвещения.

**Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта:** сбалансированность актуальности темы инновационного проекта с федерального уровня до уровня образовательной организации.

