

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Павловская основная школа имени А. К. Васильева
Тутаевского муниципального района**

Приказ

24.02.2021 г.

№ 25/2 / 01-07

**О создании на базе МОУ Павловская ОШ имени А. К. Васильева Центра образования
«Точка роста»**

В целях повышения качества общего образования в общеобразовательных организациях, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», а также повышения охвата обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов образовательными программами общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на современном оборудовании, на основании методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утверждённых распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № Р-6 от 11.01.2021 года, приказа департамента образования Ярославской области № 33 /01-03 от 28.01.2021 г «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций на базе которых в 2021 году планируется создание и функционирование центров «Точка роста» 2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Павловская ОШ имени А. К. Васильева Тутаевского муниципального района Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Утвердить план первоочередных мероприятий по созданию центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



С. В. Крепкова

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева, Тутаевский МР

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Крепкова С.В.	приказ директора школы	24.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Крепкова С.В.	План первоочередных мероприятий	24.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Крепкова С.В.	медиаплан информационного сопровождения	24.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Крепкова С.В.	Положение о деятельности Центра	24.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Крепкова П.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Крепкова С.В.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Крепкова С.В.	Приказ директора	24.02.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Крепкова С.В.	Приказ директора	24.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Крепкова С.В.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Размещение извещения	Крепкова С.В.	извещения о	До 30.04.2021

	о проведении закупок товаров, работ, услуг		проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Крепкова С.В.	Проектно-сметная документация	До 01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Крепкова С.В.	отчеты	июнь – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Крепкова С.В. Каткова Л.П.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Крепкова С.В. Каткова Л.П.	акт	15.07.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Ткач И.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Ткач И.В. Петрова Н.В. Каткова Л.П.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Крепкова С.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Крепкова С.В. Каткова Л.П.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Крепкова С.В. Каткова Л.П.	новости, статьи,	март 2021

			репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Крепкова С.В. Каткова Л.П.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Запуск сайта	Ткач И.В.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Крепкова С.В. Каткова Л.П. Содомова А.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Крепкова С.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Крепкова С.В. Каткова Л.П.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Каткова Л.П. Ткач И.В.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Каткова Л.П.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Крепкова С.В.	отчет	еженедельно