

**План – график
по введению ФГОС
дошкольного образования
в МОУ Павловской ООШ имени А.К. Васильева
на 2014 – 2017 гг**

<i>Направления</i>	<i>Уровень образовательного учреждения</i>		
		Сроки	Отв.
Организа- ционно- управленче- ское обеспе- чение введе- ния ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана - графика введе- ния федерального государственного образова- тельного стандарта дошкольного образования в ОУ	До 18.04.2014	Руководитель ОУ
	Внесение изменений в нормативно-правовую ба- зу и создание локальных актов введения ФГОС ДО в ОУ	2014	Руководитель ОУ
	Обсуждение вопросов введения ФГОС ДО на ро- дительских собраниях и заседаниях УС ОУ	2014-2017	Руководитель ОУ
	Изучение стартовых условий готовности ОУ к введению ФГОС ДО, направление материалов в МОУ ДПО «ИОЦ»	Май-август 2014 Далее один раз в полуго- дие	Руководитель ДОУ
	Отслеживание исполнения нормативно – право- вых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ)	Постоянно 2014-2017	Руководитель ОУ
	Изучение федерального реестра примерных обра- зовательных программ, их обеспеченности мето- дической литературой, пособиями, используемы- ми в образовательном процессе с ФГОС ДО	В течение 2014- 2015годов, по мере публи- кации реестра примерных ООП ДО	Руководитель ОУ
	Обсуждение и согласование внесения изменений в ООП с УС и педагогическим советом. Утвер- ждение ООП.	До 01.05.2014	Руководитель ОУ
	Разработка ООП ДО в соответствии с требовани- ями ФГОС ДО; на основе примерных ООП, включенных в федеральный реестр, с учетом мето- дических рекомендаций по разработке ООП и оснащению средствами воспитания и обучения. Корректировка разделов ООП ДО с учетом мето- дических рекомендаций.	2014 по мере включения в федеральный реестр при- мерных ООП ДО	Руководитель ОУ
	Использование методических рекомендаций в ра- боте	2014-2017	Руководитель ОУ
Финансово-	Формирование предложений в проект бюджета на	Сентябрь	Руководитель

экономическое обеспечение	2014 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО.	2014	ОУ
	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми	2014	Руководитель ОУ
	Исполнение муниципальных заданий	2014-2017	Руководитель ОУ
	Приобретение, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях с введением ФГОС ДО	2014	Руководитель ОУ
	Комплектование фондов методических кабинетов (художественная, справочная, методическая, периодические издания)	Июнь-август 2014	Руководитель ОУ
	Составление плана развития МТБ ОУ в соответствии с ФГОС ДО	Октябрь 2014	Руководитель ОУ
	Оснащение групповой комнаты и кабинетов необходимым оборудованием	В течение года	Руководитель ОУ
	Пополнение предметно-пространственной среды в группах и на территории ДОУ	В течение года	Руководитель ОУ
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС	Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, ответственностью, родителями.	Январь – май 2014	Руководитель ОУ
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ	Апрель 2014	Руководитель ОУ
	Использование опыта работы по введению ФГОС ДО других регионов	2014-2017	Руководитель ОУ, воспитатели
	Реализация плана преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО	2014-2017	Руководитель ОУ
	Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2017	Руководитель ОУ, воспитатели
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ОУ	2014-2017	Руководитель ОУ
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в мероприятиях по повышению квалификации	2014-2017	Руководитель ОУ
	Использование материалов семинаров в работе с педагогами, детьми и родителями	2014-2017	Руководитель ОУ
	Участие в работе РМО по вопросам введения ФГОС ДО, Сбор практических материалов по использованию современных технологий	2014-2017	Руководитель ОУ воспитатели
	Использование материалов консультаций в работе с педагогами и воспитанниками	2014-2017	Руководитель ОУ
	Развитие сайта и системы методической работы на уровне ОУ	2014-2017	Руководитель ОУ
	Участие в выездных мероприятиях	2014 -2017	Руководитель ОУ

Информационное сопровождение введения ФГОС ДО	Информирование родительской общественности по подготовке к введению ФГОС ДО	2014-2017	Руководитель ОУ, воспитатели
	Привлечение членов УС к проектированию основной образовательной программы.	В течение 2014-2015	Руководитель ОУ
	Проведение и выставление на сайте ОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2017	Руководитель ОУ
	Размещение информационных материалов на сайте учреждения	2014-2017	Руководитель ОУ
Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО	Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ОУ	2014-2017	Руководитель ОУ
Кадровое обеспечение	Участие ОУ в повышении квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ДО	2014-2017	Руководитель ОУ
	План-график повышения квалификации педагогов	2014-2015	Руководитель ОУ
	График аттестации педагогических работников ОУ	2014-2017	Руководитель ОУ